Diagramas Gantt.-

1. Diagrama GANTT -> Generalidades y Marco Teórico

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	7 abr 25 14 abr 25 21 abr 25 V S D L M M J V S D L M M J V
1	Portada, índice, introducción	3 days	7/4/25, 8:00	9/4/25, 17:00	Equipo Documentacion	Equipo Documentacion
2	Planteamiento del problema	2 days	9/4/25, 8:00	10/4/25, 17:00	Analista;Investigador	Analista;Investigador
3	Árbol de problemas	3 days	14/4/25, 8:00	16/4/25, 17:00	Analista;Investigador	Analista;Investigador
4	Método de investigación	3 days	14/4/25, 8:00	16/4/25, 17:00	Investigador	Investigador
5	Validación marco teórico	1 day	14/4/25, 8:00	14/4/25, 17:00	Docente;Equipo Tecnico	Docente; Equipo Tecnico
6	Cierre marco teórico	1 day	14/4/25, 8:00	14/4/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

2. Diagrama GANTT -> Análisis Estructurado

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	14 abr 25 21 abr 25 28 abr 25 5 may 25 V S D L M M J V
1	Identificación de procesos	4 days	14/4/25, 8:00	17/4/25, 17:00	Analista;Usuario	Analista; Usuario
2	DFD Nivel 0 y Nivel 1	6 days	18/4/25, 8:00	25/4/25, 17:00	Analista;Diseñadores	Analista; Diseñadores
3	Diccionario de datos	2 days	25/4/25, 8:00	28/4/25, 17:00	Analista;Técnicos	Analista; Técnicos
4	Validación con usuarios	3 days	28/4/25, 8:00	30/4/25, 17:00	Usuario;Analista	Usuario; Analista
5	Cierre análisis estructurado	1 day	30/4/25, 8:00	30/4/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

3. Diagrama GANTT -> Diseño Estructurado

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	28 abr 25 5 may 25 12 may V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M M M M M M M M
1	Especificaciones detalladas	2 days	28/4/25, 8:00	29/4/25, 17:00	Equipo técnico	Equipo técnico
2	Diseño de formularios	4 days	30/4/25, 8:00	5/5/25, 17:00	Diseñadores UI	Diseñadores UI
3	Validación de interfaces	1 day	6/5/25, 8:00	6/5/25, 17:00	Usuarios;Testers	Usuarios; Testers
4	Cierre diseño estructurado	1 day	8/5/25, 8:00	8/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

4. Diagrama GANTT -> Análisis Orientado a Objetos (UML)

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	21 abr 25 28 abr 25 5 may 25
1	Casos de uso	3 days	20/4/25, 8:00	23/4/25, 17:00	Analistas;Modeladores UML	Analistas; Modeladores UML
2	Diagrama de clases	4 days	24/4/25, 8:00	29/4/25, 17:00	Modeladores UML	Modeladores UML
3	Diagramas de secuencia y actividad	4 days	29/4/25, 8:00	2/5/25, 17:00	Modeladores UML	Modeladores UML
4	Validación modelo UML	1 day	2/5/25, 8:00	2/5/25, 17:00	Usuarios;Analistas	Usuarios; Analistas
5	Cierre UML	1 day	5/5/25, 8:00	5/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

5. Diagrama GANTT -> Diseño Orientado a Objetos

	Namhra	Duracion	Inicio	Terminado	Nambroo dal Daguraa	28 abr 25	5 may 25	12 may 25	19 may
	Nombre	Duracion	IIIICIO	Terminago	Nombres del Recurso	V S D L M M J V S D	L M M J V S D	L MMJVSD) L MIN
1	Interfaces y arquitectura	5 days	28/4/25, 8:00	2/5/25, 17:00	Arquitectos software	Ar	quitectos software		
2	Diseño de base de datos (3 days	5/5/25, 8:00	7/5/25, 17:00	DBA;Diseñadores		DBA;Dis	eñadores	
3	Revisión estructura lógica	3 days	12/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Equipo técnico			Equipo t	técnico
4	Cierre diseño OO	1 day	14/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Coordinador			Coordin	ador

6. Diagrama GANTT -> Construcción del Sitio Web del Proyecto

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	12 may 25 19 may 25 V S D L M M J V S D L M M J V S
1	Diseño estructura del blog	3 days	12/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Equipo web	Equipo web
2	Publicacion contenido	4 days	14/5/25, 8:00	19/5/25, 17:00	Equipo web	Equipo web
3	Validación enlaces/diseño	2 days	14/5/25, 8:00	15/5/25, 17:00	Usuarios;Equipo web	Usuarios; Equipo web
4	Cierre estructura web	1 day	14/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

7. Diagrama GANTT -> Publicación Iterativa del Proyecto

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	12 may 25 19 may 25 V S D L M M J V S D L M M J V S D
1	Subida de entregables	3 days	12/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Equipo documentación	Equipo documentación
2	Revisión de avances	2 days	14/5/25, 8:00	15/5/25, 17:00	Docentes;Equipo técnico	Docentes; Equipo técnico
3	Validación con docentes	1 day	14/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Docentes;Equipo técnico	Docentes; Equipo técnico
4	Cierre publicación iterativa	1 day	14/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

8. Diagrama GANTT – Revisión Final, Entrega e Implementación de Defensa


	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	19 may 25 26 may 25 2 jun 25 9 jun 2 V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M M J V S D L M M M M M M M M M
1	Redacción informe final	3 days	19/5/25, 8:00	21/5/25, 17:00	Equipo redacción	Equipo redacción
2	Impresión documento	2 days	22/5/25, 8:00	23/5/25, 17:00	Equipo redacción	Equipo redacción
3	Preparación defensa	4 days	26/5/25, 8:00	29/5/25, 17:00	Equipo presentación	Equipo presentación
4	Simulacro de presentación	2 days	30/5/25, 8:00	2/6/25, 17:00	Equipo presentación	Equipo presentación
5	Cierre del proyecto	1 day	4/6/25, 8:00	4/6/25, 17:00	Coordinador	Coordinador

Diagrama GANTT General del Proyecto:


	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	7 abr 25
1	Portada, índice, introducción	3 days	7/4/25, 8:00	9/4/25, 17:00	Equipo Documentacion	Equipo Documentacion
2	Planteamiento del problema	4 days	9/4/25, 8:00	14/4/25, 17:00	Analista;Investigador	Analista;Investigador
3	Árbol de problemas	3 days	14/4/25, 8:00	16/4/25, 17:00	Analista;Investigador	Analista;Investigador
4	Método de investigación	3 days	16/4/25, 8:00	18/4/25, 17:00	Investigador	Investigador
5	Validación marco teórico	2 days	18/4/25, 8:00	21/4/25, 17:00	Docente;Equipo Tecnico	Docente; Equipo Tecnico
6	Cierre marco teórico	1 day	21/4/25, 8:00	21/4/25, 17:00	Coordinador	Coordinador
7	Identificación de procesos	4 days	14/4/25, 8:00	17/4/25, 17:00	Analista;Usuarios	Analista; Usuarios
8	DFD Nivel 0 y Nivel 1	6 days	18/4/25, 8:00	25/4/25, 17:00	Analista;Diseñadores	Analista; Diseñadores
9	Diccionario de datos	3 days	25/4/25, 8:00	29/4/25, 17:00	Analista;Tecnicos	Analista; Tecnicos
10	Validación con usuarios	2 days	28/4/25, 8:00	29/4/25, 17:00	Usuarios;Analista	Usuarios; Analista
11	Cierre análisis estructurado	1 day	30/4/25, 8:00	30/4/25, 17:00	Coordinador;Equipo Tec	Coordinador; Equipo Tecnico
12	Especificaciones detalladas	2 days	28/4/25, 8:00	29/4/25, 17:00	Equipo Tecnico	Equipo Tecnico
13	Diseño de formularios	4 days	30/4/25, 8:00	5/5/25, 17:00	Diseñadores UI	Diseñadores UI
14	Validación de interfaces	1 day	6/5/25, 8:00	6/5/25, 17:00	Usuarios;Testers	Usuarios; Testers
15	Cierre diseño estructurado	1 day	8/5/25, 8:00	8/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador
16	Casos de uso	1,5 days	21/4/25, 8:00	22/4/25, 13:00	Analista;Modeladores U	Analista; Modeladores UML
17	Diagrama de clases	4 days	24/4/25, 8:00	29/4/25, 17:00	Modeladores UML	Modeladores UML
18	Diagramas de secuencia y acti	4 days	28/4/25, 8:00	1/5/25, 17:00	Modeladores UML	Modeladores UML
19	Validación modelo UML	0,5 days	2/5/25, 8:00	2/5/25, 13:00	Usuarios;Analista	Usuarios; Analista
20	Cierre UML	1 day	4/5/25, 8:00	5/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador Coordinador
21	Interfaces y arquitectura	5 days	28/4/25, 8:00	2/5/25, 17:00	Arquitectos Software	Arquitectos Software
22	Diseño de base de datos (MER)	2,5 days	5/5/25, 8:00	7/5/25, 13:00	DBA;Diseñadores	DBA;Diseñadores
23	Revisión estructura lógica	3 days	12/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Equipo Tecnico	Equipo Tecnico
24	Cierre diseño OO	1 day	15/5/25, 8:00	15/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador
25	Diseño estructura del blog	3 days	14/5/25, 8:00	16/5/25, 17:00	Equipo Web	Equipo Web
26	Publicación contenido parcial	4 days	14/5/25, 8:00	19/5/25, 17:00	Equipo Web	Equipo Web
27	Validación enlaces y diseño	200000	14/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Usuarios;Equipo Web	Usuarios; Equipo Web
28	Cierre estructura web	1 day	14/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador
29	Subida de entregables	3 days	12/5/25, 8:00	14/5/25, 17:00	Equipo Documentacion	Equipo Documentacion
30	Revisión de avances	2 days	15/5/25, 8:00	16/5/25, 17:00	Docente;Equipo Tecnico	Docente; Equipo Tecnico
31	Validación con docentes y ajus	1 day	21/5/25, 8:00	21/5/25, 17:00	Docente;Equipo Tecnico	Docente; Equipo Tecnico
32	Cierre publicación iterativa	1 day	23/5/25, 8:00	23/5/25, 17:00	Coordinador	Coordinador
33	Redacción informe final	,	19/5/25, 8:00	21/5/25, 17:00	Equipo Redaccion	Equipo Redaccion
34	Impresión documento		22/5/25, 8:00	23/5/25, 17:00	Equipo Presentacion	Equipo Presentacion
35	Preparación defensa	-	26/5/25, 8:00	29/5/25, 17:00	Equipo Presentacion	Equipo Presentacion
36	Simulacro de presentación		30/5/25, 8:00	2/6/25, 17:00	Equipo Presentacion	Equipo Presentacion
37	Cierre del proyecto	1 day	4/6/25, 8:00	4/6/25, 17:00	Coordinador	[Coordinador

Diagramas Pert.-


1. Diagrama PERT -> Generalidades y Marco Teórico



2. Diagrama PERT -> Análisis Estructurado




3. Diagrama PERT -> Diseño Estructurado




4. Diagrama PERT -> Análisis Orientado a Objetos (UML)




5. Diagrama PERT -> Diseño Orientado a Objetos



6. Diagrama PERT -> Construcción del Sitio Web del Proyecto



7. Diagrama PERT -> Publicación Iterativa del Proyecto



8. Diagrama PERT – Revisión Final, Entrega e Implementación de Defensa




Diagrama PERT General del Proyecto:

